设计更改通知单

部门：中国市政工程中南设计研究总院有限公司浙江分院 编号：001

工 程 名 称	宁波市鄞州区五乡镇镇区污水收集管网建设工程	设 计 号	16-201216
有关图纸图号	附图 01		

更改依据及更改内容:

2012 年 10 月 15 日，经对五乡西组团污水收集管网工程管道沿线实地勘察，并经宁波市五乡镇镇政府提出，将原设计中五乡西组团污水收集管网工程中埋深 3m-4m 的污水管道施工方式改为牵引管施工。牵引管施工具体要求详见附图 01《五乡西组团污水管道牵引管施工大样图》。

（以下无文）

（公章）

项目负责人: 罗俊

2012 年 10 月 20 日

罗俊 陈旺发

经 办 人		校 核 人	刘志高	审 核 人	
会 签 栏	专业名称	给 排 水	结 构		
	签 名	罗俊	徐海艳		
收 件 单 位	宁波市城市排水有限公司			收 件 人	
传 递 方 式	□ 直接交付收件方 收件人签名: □ 邮寄（附寄送凭证）或传真 承办人签名:				

注: 1. 设计变更应由其他相关专业的设计人员确认对其本专业不产生影响，或进行对应的修改，各相关专业之间无矛盾后，在签栏内签字认可。

2. 本单经责任人有效签署并加盖公章后生效。