吉瑞公司墙材分厂工业垃圾、废品堆清理作业要求

1、作业内容及数量：

（1）、 负责承担吉瑞公司墙材分厂垃圾堆倒运作业。炉渣堆南面堆存的原烧结砖线所用页岩、烧结砖废品及周边工业垃圾纳入垃圾系列，现场估算拉运总数4万吨左右。
（2）、负责承担吉瑞公司墙材分厂废品堆倒运作业。炉渣堆北面堆存的由于在生产、倒运及装车过程中所产生的墙材废品堆，现场估算总数约13万吨。倒运量预计4万吨左右。

2、垃圾垃圾、废品堆倒运顺序

（1）垃圾堆优先进行倒运，由南向北进行清理，并对清理出的场地进行平整；

（2）垃圾堆清理、场地平整完毕，再进行废品堆的倒运，由西向东进行倒运、清理、平整；

（3）以上两种物料倒运初期不得随意四周挖取，均倒运至酒钢冶金垃圾场进行填埋，倒运的物资不得外流，运输需符合厂区物业管理要求；

3、倒运物料的数据统计方式

垃圾、废品的倒运车数的统计可以以现场监装后出具监装单的数量做为依据进行统计；单车吨位以该车前三天的运输抽检平均吨位确定，现场监管人员对该车进行拍照记录，对该车的装载高度，车体尺寸，吨位进行单独记录留存，并随时可以进行抽检，确保结算吨位准确（出现装车高度、数量明显变化，以最低值予以结算）；公司各部门、分厂也可以随时进行抽检，并对物资的流向进行跟踪调查。

4、运距测算

墙材分厂至酒钢冶金垃圾场运距为19公里左右。
5、清理倒运工期

中标日至2013年12月25日交工完毕。

6、业务要求：

（1）、中标方要规范管理，建立基本的组织机构和制度，要明确业务负责人，并对外包业务的日常运行进行专业化管理；

（2）、拉运车辆、司机资质、证照、保险等所有手续必须齐备。

(3)、中标方装运、装卸必须保证运输车辆、人员的数量和效率，保质保量按时完成作业内容。

(4)、中标方要严格遵守国家法律、法规以及酒钢公司各项管理制度等，在合同履行期间发生的一切违法犯罪、安全及交通事故由承包方承担全部责任，委托方不承担任何责任。

(5)、中标方应缴纳供方履约保证金，按照业务合同金额的4%的标准计算，但最少不得低于伍万元；

(6)、有完整的用工人员花名册，无未成年人或孕妇职业禁忌等违法用工。

7、验收标准：
此项工作由墙材作业区和安全生产部共同验收。

                   2013年10月15日
